

Poly Chargers

# Implantação\_Vrs\_01

Documento consolidado para tomada de decisão com detalhamento completo de alinhamento, posicionamento, produtos, estrutura de execução e viabilidade econômico-financeira.

RELATÓRIO DETALHADO

MODO DO PLANO  
Implantação

EMPRESA  
Poly Chargers

SÓCIOS MAPEADOS

2

PARTICIPANTES

3

PRODUTOS/SERVIÇOS

6

SEGMENTOS

3

ITENS DE EXECUÇÃO

31

# Governança, alinhamento e critérios de decisão

Base decisória do plano, premissas de liderança e compromissos do núcleo societário.

## VISÃO COMPARTILHADA

Os sócios compartilham uma visão fortemente orientada a resultados, apoiada por tecnologia, aprendizado contínuo e disciplina de execução, com a ambição de posicionar a Poly Chargers como referência confiável na implantação e gestão corporativa de infraestrutura de recarga rápida. Essa visão se torna ainda mais estratégica diante do forte desequilíbrio entre oferta e demanda: em março, a relação já alcançou 32 veículos por carregador rápido, muito acima do patamar ideal de 10 para 1, enquanto a produção de veículos elétricos cresceu 140% em relação a março de 2025, ampliando a pressão sobre o mercado e gerando filas de espera. Ao mesmo tempo, existe nas áreas urbanas um excedente de energia solar sem utilização, comprometendo a viabilidade de plantas solares e abrindo espaço para soluções de integração energética mais inteligentes. Soma-se a isso a crise prolongada do petróleo, sem perspectiva de normalização nos próximos dois anos, uma vez que a infraestrutura de transporte de combustíveis fósseis foi severamente destruída e deve levar pelo menos um ano para começar a se recompor. Nesse contexto, a inexistência de redes corporativas confiáveis de recarga — equivalentes, em reputação e capilaridade, a marcas como Ipiranga e BR — e a ausência de gestão corporativa profissional nas redes atuais reforçam a oportunidade de a empresa ocupar uma posição estratégica, com escala, confiabilidade e governança.

## METAS FINANCEIRAS

- Taxa de dólar considerada R\$ 5,00
- Pay Back do investimento em 36 meses (visão conservadora, pois os números - que serão evidenciados à frente - mostram um prazo bem menor);
- 100% de capital próprio;
- A execução e investimentos serão em etapas com gatilhos disparados pelas vendas, porém este plano considera todo o investimento em 07/2026.

## CRITÉRIOS DE DECISÃO

- Respeito aos valores
- Segurança do investimento e da operação
- Priorizar o longo prazo
- Valorização e respeito da cadeia produtiva: Colaboradores, Fornecedores e Clientes

## PARTICIPANTES DO PLANO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Cesar Lisboa</b>     | Owner |
| <b>Fabiano Ferreira</b> | Owner |
| <b>Andre Lima</b>       | Owner |

## PERFIS DOS SÓCIOS

| SÓCIO               | PAPEL               | MOTIVAÇÃO                                   | COMPROMISSO       | RISCO    |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Césas Lisboa</b> | Executivo Comercial | Construir e viabilizar o negócio            | Início full time. | Moderada |
| <b>André Lima</b>   | Gestor Operacional  | Participar de um negócio sólido e lucrativo | Full time         | Moderada |

Estruturação dos segmentos-alvo, proposta de valor e hipóteses de diferenciação competitiva.

**SEGMENTOS****3****PERSONAS MAPEADAS****9****RECEITA PROJETADA DE PORTFÓLIO****R\$  
30.400.000,00****FIM DO RAMP-UP****ago/2027**

## Corporativo

Grandes clientes e operadores que demandam projetos de recarga rápida ou ultrarrápida com maior complexidade técnica, operação estruturada e contratos de maior porte.

**3 públicos****2  
personas****3  
problemas****PÚBLICOS ATENDIDOS**

- Concessionárias de Rodovias
- Postos de Combustíveis
- Operadores de Eletropostos de maior porte

**PROBLEMAS OBSERVADOS**

- Projetos exigem alta disponibilidade, segurança operacional e retorno financeiro consistente.
- Muitos fornecedores ainda não entregam solução integrada entre equipamento, energia, software e operação.
- A tomada de decisão depende de viabilidade técnica, comercial e financeira bem estruturada.

**PARCERIAS-CHAVE**

- Fabricantes de carregadores
- Integradores e instaladores elétricos
- Fornecedores de software de gestão
- Parceiros de infraestrutura energética
- Instituições financeiras para funding
- Operadores e proprietários de áreas estratégicas

**NOSSA SOLUÇÃO**

Projetos, implantação e assessoria personalizados para operações de maior porte, combinando estudo de viabilidade, infraestrutura elétrica, equipamentos, software de gestão, armazenamento de energia quando aplicável e suporte à monetização da operação.

**POSICIONAMENTO E PROMESSA CENTRAL**

**Posicionamento:** Parceira estratégica para empresas que precisam implantar, operar e escalar infraestrutura de recarga rápida com segurança técnica, inteligência comercial e visão de monetização.

**Promessa:** Viabilizamos projetos de recarga rápida com equipamentos, infraestrutura energética, software de gestão, financiamento e assessoria especializada, reduzindo riscos e acelerando o retorno do investimento.

**PERSONAS E JORNADA****Concessionárias de Rodovias**

Não se aplica

Esse segmento possui grande valor estratégico, pois atua diretamente sobre uma das principais barreiras à adoção da eletromobilidade: a ansiedade de autonomia em viagens. As rodovias demandam infraestrutura de recarga rápida ou ultrarrápida em pontos bem distribuídos, capazes de atender motoristas que precisam recarregar seus veículos de forma ágil e segura durante o trajeto. Embora os veículos elétricos venham ampliando sua autonomia, a disponibilidade de pontos de recarga em rotas rodoviárias ainda é essencial para viabilizar viagens de média e longa distância.

**OBJETIVOS**

- Ter carregadores em pontos estratégicos da rodovia para viabilizar viagens mais longas com carros elétricos

**DESAFIOS**

- Encontrar o parceiro certo que tenha o melhor custo x benefício para a realização do projeto

**JORNADA**

1. Se conscientizar da necessidade
2. Aprovar verba e financiamento para o projeto
3. Escolher o parceiro com melhor custo x benefício.
4. Planejar a execução do projeto
5. Acompanhar execução do projeto
6. Fazer comissionamento
7. Ver a viabilidade técnica / comercial e financeira.

**Eletropostos**

Não se aplica

Donos de postos de combustíveis terão que empreender com eletropostos se quiserem manter seu negócio perene, assim teremos uma grande massa de prospects para trabalhar. Além desses temos os empreendedores que querem entrar nesse segmento. Nesses casos, a combinação entre equipamentos adequados, infraestrutura energética, gestão por software, armazenamento de energia e modelos financeiros bem estruturados é essencial para garantir disponibilidade, eficiência operacional e rentabilidade. O usuário de veículo elétrico, especialmente em deslocamentos urbanos ou rodoviários, precisará recuperar autonomia em pouco tempo, tornando os eletropostos pontos estratégicos para atender essa demanda de forma prática, rápida e segura.

**OBJETIVOS**

- Montar um negócio cujo negócio principal é o carregamento elétrico

**DESAFIOS**

- Encontrar o parceiro certo que tenha o melhor custo x benefício para a realização do projeto

**JORNADA**

1. Localização
2. Infra da rede elétrica
3. Infra própria
4. Escolher o parceiro com o melhor custo x benefício
5. Ver a viabilidade técnica / comercial e financeira
6. Planejar a execução do projeto
7. Aprovar verba e financiamento para o projeto
8. Acompanhar execução do projeto
9. Fazer comissionamento

**PME**

Pequenos e médios negócios que podem usar a recarga elétrica como atrativo, conveniência para clientes e nova fonte de receita complementar.

5 públicos  
5 personas  
3 problemas

#### PÚBLICOS ATENDIDOS

- Pontos comerciais em locais estratégicos (restaurantes de estrada, pousadas, hotéis e comércios de conveniência)
- Condomínios Comerciais
- Incorporadoras e Construtoras
- Estacionamentos Comerciais
- Condomínios Residenciais

#### PROBLEMAS OBSERVADOS

- Baixa familiaridade com a viabilidade técnica, comercial e financeira do projeto.
- Medo de investir sem clareza de retorno, operação e manutenção.
- Falta de parceiro que simplifique implantação, software e pós-venda.

#### PARCERIAS-CHAVE

- Fabricantes de carregadores
- Instaladores e eletricitistas credenciados
- Fornecedores de software de gestão
- Parceiros de energia e infraestrutura
- Operadores locais e administradoras de empreendimentos
- Instituições para financiamento do investimento

#### NOSSA SOLUÇÃO

Projetos de viabilidade e implantação adaptados ao porte do cliente, com dimensionamento técnico, orientação financeira, definição dos equipamentos, projeto de instalação, software de gestão, garantia e manutenção planejada.

#### POSICIONAMENTO E PROMESSA CENTRAL

**Posicionamento:** A solução completa para PMEs e empreendimentos imobiliários que querem transformar localização, estacionamento ou fluxo de clientes em conveniência, diferenciação e nova receita com recarga elétrica.

**Promessa:** Ajudamos PMEs a entrar no mercado de recarga elétrica com baixo risco, orientação completa, investimento planejado e soluções adequadas ao seu perfil de negócio.

#### PERSONAS E JORNADA

##### Pontos comerciais em locais estratégicos (restaurantes de estrada, pousadas, hotéis etc.)

Não se aplica

Esse segmento inclui:

Restaurantes de estrada;  
Pousadas;  
Hotéis;  
Shoppings;  
Supermercados;  
Centros comerciais;  
Lojas de conveniência;  
Centros médicos;  
Academias premium;  
Clubes;  
Destinos turísticos.

A lógica para esses estabelecimentos não está apenas na venda de energia, mas na capacidade de transformar a recarga em um fator de atração, conveniência e diferenciação competitiva. A instalação de carregadores rápidos pode gerar aumento de fluxo, maior tempo de permanência dos clientes, receita adicional, fortalecimento da imagem de inovação e sustentabilidade, além de contribuir para a fidelização do público.

Muitos consumidores já permanecem nesses locais por determinado período para consumir, realizar compras, utilizar serviços ou resolver compromissos. Esse tempo de permanência cria uma oportunidade natural para a recarga do veículo, especialmente quando o cliente precisa recuperar autonomia de forma rápida, prática e segura.

Assim, pontos comerciais bem localizados podem transformar suas áreas de estacionamento em ativos estratégicos, oferecendo conveniência ao usuário de veículo elétrico e, ao mesmo tempo, capturando valor econômico por meio do aumento de tráfego, permanência e consumo no estabelecimento.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                  | DESAFIOS                                                                                                                                                                                      | JORNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rentabilizar mais o negócio</li><li>• Atrair mais clientes</li><li>• Fidelizar clientes existentes</li><li>• Melhorar a imagem / marca no viés ambiental</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encontrar o parceiro certo com melhor custo-benefício para a implantação.</li><li>• Avaliar investimento sem comprometer o caixa principal.</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ver a viabilidade técnica / comercial e financeira</li><li>2. Aprovar verba e financiamento para o projeto</li><li>3. Escolher o parceiro com melhor custo x benefício</li><li>4. Planejar a execução do projeto</li><li>5. Acompanhar execução do projeto</li><li>6. Fazer comissionamento</li></ol> |

Condomínios Comerciais

Não se aplica

Esse segmento apresenta boa aderência, especialmente em empreendimentos que contam com:

Garagens corporativas;

Escritórios de alto padrão;

Clínicas;

Prédios empresariais;

Centros comerciais;

Espaços multiuso.

Nesses locais, a demanda pode vir tanto de condôminos e empresas instaladas no empreendimento quanto de visitantes, clientes, pacientes, fornecedores e prestadores de serviço. Muitos desses usuários permanecem estacionados por um período relevante enquanto trabalham, participam de reuniões, realizam consultas, consomem serviços ou resolvem compromissos.

Essa permanência cria uma oportunidade natural para a oferta de recarga rápida ou semirrápida, agregando conveniência ao usuário de veículo elétrico e aumentando a atratividade do empreendimento. Além disso, a infraestrutura de recarga pode representar um diferencial competitivo para edifícios comerciais, contribuindo para valorização do imóvel, modernização da estrutura, fortalecimento da imagem de sustentabilidade e geração de receita adicional por meio da gestão do uso dos carregadores.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                         | DESAFIOS                                                                                                                                                                                              | JORNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Oferecer mais conveniência para usuários e visitantes</li><li>• Criar uma fonte de renda para o condomínio</li><li>• Valorizar o empreendimento</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obter a aprovação na assembléia</li><li>• Aprovar verba e financiamento para o projeto</li><li>• Ver a viabilidade técnica / comercial e financeira</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ver a viabilidade técnica, comercial e financeira</li><li>2. Aprovar em assembleia ou governança interna</li><li>3. Escolher o parceiro com melhor custo-benefício</li><li>4. Planejar a execução do projeto</li><li>5. Acompanhar implantação e entrada em operação</li></ol> |

## Incorporadoras e Construtoras

Não se aplica

Em vez de atuar apenas em condomínios e empreendimentos já concluídos, existe uma oportunidade estratégica de entrar ainda na fase de concepção, projeto ou construção. Dessa forma, a infraestrutura de recarga para veículos elétricos pode ser incorporada desde o início ao planejamento técnico, comercial e energético do empreendimento.

Esse segmento inclui:

Incorporadoras residenciais;  
Incorporadoras comerciais;  
Construtoras;  
Galpões logísticos;  
Centros empresariais;  
Empreendimentos multiuso;  
Empreendedores do setor imobiliário que desejam utilizar a mobilidade elétrica como diferencial comercial.

A proposta central para esse público pode ser:

Entregue seu empreendimento preparado para a mobilidade elétrica.

Essa abordagem permite que a infraestrutura de recarga deixe de ser uma adaptação posterior e passe a fazer parte da especificação técnica do projeto. Isso reduz custos futuros, evita limitações estruturais, melhora o planejamento de carga elétrica e aumenta a atratividade comercial do empreendimento.

Além disso, a tendência de crescimento da frota de veículos elétricos e a possível evolução de normas, exigências regulatórias e demandas de mercado devem tornar cada vez mais relevante a presença de infraestrutura de recarga em novos empreendimentos. Incorporadoras e construtoras que se anteciparem a essa necessidade poderão oferecer imóveis mais modernos, sustentáveis e preparados para o comportamento futuro dos consumidores.

Assim, a empresa pode se posicionar como parceira técnica e estratégica do mercado imobiliário, apoiando desde a análise de viabilidade e o dimensionamento da infraestrutura energética até a definição dos equipamentos, integração com energia solar, sistemas de armazenamento, software de gestão e modelos de operação dos pontos de recarga.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                | DESAFIOS                                                                                                                                                                                                                                  | JORNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Entregar empreendimentos preparados para a mobilidade elétrica</li><li>Agregar diferencial competitivo ao projeto</li><li>Reduzir retrabalho e custo de adaptação futura</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Conciliar custo de obra com valor percebido pelo mercado</li><li>Definir padrão técnico replicável entre empreendimentos</li><li>Tomar decisão antes de a demanda estar totalmente madura</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>Entender a demanda futura do empreendimento</li><li>Dimensionar infraestrutura elétrica e civil</li><li>Definir padrão técnico e comercial da solução</li><li>Integrar a recarga ao projeto executivo</li><li>Entregar a operação preparada para uso e expansão</li></ol> |

## Estacionamentos Comerciais

Não se aplica

Estacionamentos comerciais apresentam forte aderência para a implantação de infraestrutura de recarga rápida, pois já concentram um público que deixa seus veículos estacionados por determinado período, seja na modalidade mensalista, seja no uso avulso.

A oferta de recarga pode gerar duas oportunidades principais para o operador do estacionamento: criação de uma nova fonte de receita, por meio da cobrança pelo serviço de recarga, e aumento da atratividade do empreendimento, ao oferecer um diferencial relevante para usuários de veículos elétricos.

Esse segmento atende diferentes perfis de clientes, como:

Mensalistas;  
Clientes avulsos;  
Usuários de edifícios comerciais próximos;  
Consumidores de centros urbanos;  
Visitantes de clínicas, escritórios, comércios e serviços;  
Motoristas que buscam uma recarga rápida durante seus compromissos.

Para esses usuários, o tempo em que o veículo permanece estacionado representa uma oportunidade natural para recuperar autonomia de forma prática, rápida e segura. Ao oferecer esse serviço, o estacionamento deixa de ser apenas um local de guarda de veículos e passa a atuar como um ponto estratégico de conveniência e energia para a mobilidade elétrica.

Além disso, a recarga rápida pode contribuir para fidelizar clientes, diferenciar o estacionamento da concorrência, aumentar o fluxo de usuários e fortalecer sua imagem como empreendimento moderno, sustentável e preparado para a evolução do mercado automotivo.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                | DESAFIOS                                                                                                                                                                                                             | JORNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Criar nova fonte de receita</li><li>• Aumentar atratividade do estacionamento</li><li>• Fidelizar usuários recorrentes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensionar a operação sem perder vagas ou fluxo</li><li>• Escolher modelo de cobrança e operação</li><li>• Garantir disponibilidade com baixo esforço operacional</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Avaliar demanda do público mensalista e avulso</li><li>2. Medir viabilidade técnica e financeira</li><li>3. Definir modelo de cobrança e operação</li><li>4. Implantar carregadores e software de gestão</li><li>5. Acompanhar ocupação, receita e manutenção</li></ol> |

## Condomínios Residenciais

Não se aplica

Condomínios residenciais representam uma oportunidade relevante para soluções de recarga, desde que o modelo seja adequado ao perfil de uso e à infraestrutura disponível. A implantação pode ocorrer por meio de vagas compartilhadas, com carregadores coletivos e receita destinada ao condomínio, ou por meio de soluções individualizadas nas vagas dos moradores, com carregadores lentos ou semirrápidos. O investimento pode ser custeado pelo condomínio via taxa extra ou pelos próprios condôminos interessados, mediante contrato coletivo e autorização condominial.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                    | DESAFIOS                                                                                                                                                                                           | JORNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Atender moradores com veículos elétricos</li><li>• Valorizar o condomínio</li><li>• Implantar modelo justo de rateio e uso</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conciliar interesses entre moradores</li><li>• Aprovar modelo de investimento e governança</li><li>• Adequar a infraestrutura elétrica existente</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar demanda dos moradores</li><li>2. Estudar capacidade elétrica e modelo de implantação</li><li>3. Aprovar solução em assembleia quando necessário</li><li>4. Definir operação compartilhada ou individual</li><li>5. Implantar e acompanhar uso, cobrança e expansão</li></ol> |

## Revendedores / Instaladores Credenciados

Revendedores e instaladores credenciados distribuídos pelo Brasil, responsáveis por captar clientes, vender, implantar e sustentar a operação local de eletropostos com apoio de um distribuidor estratégico.

3 públicos  
2  
personas  
3  
problemas



#### PÚBLICOS ATENDIDOS

- Pequenas empresas que desejam vender e instalar eletropostos
- Integradores elétricos que buscam ampliar portfólio
- Empresas regionais que querem atuar em mobilidade elétrica com apoio técnico-comercial

#### PROBLEMAS OBSERVADOS

- Empresas de menor porte não têm escala, acesso, capital ou expertise suficientes para estruturar a operação sozinhas.
- A entrada no segmento exige suporte comercial, técnico, software, peças, garantia e pós-venda.
- Sem um distribuidor forte, o risco de erro de especificação, implantação e atendimento cresce.

#### PARCERIAS-CHAVE

- Fabricantes de carregadores
- Instaladores e integradores regionais
- Fornecedores de software de gestão
- Parceiros de manutenção e peças
- Distribuidores logísticos e operadores regionais
- Instituições de crédito e funding para clientes finais

#### NOSSA SOLUÇÃO

- Assessoria comercial e técnico-operacional;
- Oferta de equipamentos e portfólio;
- Oferta de software de gestão;
- Oferta de peças e upgrades;
- Oferta de garantia;
- Oferta de manutenção pós-garantia;
- Suporte para especificação, implantação e pós-venda.

#### POSICIONAMENTO E PROMESSA CENTRAL

**Posicionamento:** Distribuidor estratégico e parceiro de crescimento para revendedores e instaladores credenciados que querem entrar ou escalar no mercado de eletropostos com menos risco e mais suporte.

**Promessa:** Oferecemos um produto lucrativo, uma parceria sólida e uma assistência comercial, operacional e técnica eficiente para que o canal venda, implante e sustente eletropostos com segurança.

#### PERSONAS E JORNADA

##### Micro e Pequenos empresários que terão a venda e instalação de eletropostos como negócio principal

Não se aplica

Empreendedores de micro e pequeno porte que desejam atuar com a venda e instalação de eletropostos como atividade principal do negócio. Estão estruturando ou consolidando uma operação especializada em mobilidade elétrica e dependem de um parceiro que entregue portfólio, suporte técnico, capacitação comercial, garantia, peças, software e orientação para implantação. Valorizam margem, previsibilidade operacional, velocidade de atendimento e credibilidade para ganhar mercado.

#### OBJETIVOS

- Construir um negócio principal em mobilidade elétrica
- Ganhar margem com venda, instalação e serviços
- Ter suporte para crescer com credibilidade

#### DESAFIOS

- Formar carteira e reputação no segmento
- Dominar especificação técnica e pós-venda
- Sustentar caixa e operação durante a fase inicial

#### JORNADA

1. Entender o potencial do mercado local
2. Escolher um distribuidor/parceiro confiável
3. Estruturar oferta comercial e técnica
4. Executar os primeiros projetos com suporte
5. Escalar vendas, instalação e manutenção recorrente

##### Micro e Pequenos empresários que terão a venda e instalação de eletropostos como negócio secundário

Não se aplica

Micro e pequenos empresários que já possuem outro negócio principal e enxergam a venda e instalação de eletropostos como uma nova linha de receita e diferenciação comercial. Precisam de uma solução simples de operar, com baixo risco, apoio técnico-comercial e investimento compatível com sua estrutura atual, pois não contam com equipe dedicada nem

experiência profunda no segmento. Buscam parceiro que reduza complexidade, acelere a entrada no mercado e sustente o pós-venda.

**OBJETIVOS**

- Criar nova linha de receita com baixa complexidade adicional
- Diferenciar a empresa no mercado regional
- Entrar no segmento com apoio e menor risco

**DESAFIOS**

- Conciliar a nova linha com a operação principal
- Evitar erro técnico por falta de especialização
- Implantar sem montar estrutura dedicada grande

**JORNADA**

1. Identificar aderência da nova oferta ao negócio atual
2. Buscar parceiro com suporte técnico-comercial
3. Testar os primeiros projetos com acompanhamento
4. Organizar operação e pós-venda mínimos
5. Expandir a oferta conforme demanda e capacidade interna

# Portfólio, pricing e ramp-up comercial

Leitura detalhada do mix de oferta, margens unitárias e dinâmica de ativação da receita.

| PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREÇO         | CUSTOS VARIÁVEIS | DESP. VAR.    | MARGEM CONTRIB.        | META UN./MÊS | RECEITA MENSAL ALVO | RAMP-UP                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Projeto de Viabilidade Comercial, Técnica e Financeira</b><br>Oferecer ao cliente um estudo feito por especialistas se o negócio de carregamento elétrico tem aderência para ele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00<br>0,0%       | 0.0          | R\$ 0,00            | Sem rampa cadastrada            |
| <b>WallBox - Kit do Produto</b><br>Kit completo com todos os acessórios necessários para pegar a energia da infra do cliente e deixar pronto para o carregamento. - Custos diretos: Aquisição - 49.000,00 dentro do galpão, menos Crédito de impostos na compra (lucro real) - 27,25%. Assim para um preço de venda de 80 k, ficaria: 61,20 - 27,25 = 33,95 - Despesas variáveis: Impostos 27,25% + 3,5% de comissão de vendas. Estou fazendo uma provisão de R\$ 1.500,00 por equipamento para cobrir as peças e demais despesas variáveis do equipamento durante 01 ano, considerando que a mão de obra já está no custo e despesas fixas. Isso dá 1,88%, ficando um total de 32,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 80.000,00 | R\$ 27.160,00    | R\$ 26.104,00 | R\$ 26.736,00<br>33,4% | 300.0        | R\$ 24.000.000,00   | 5 meses<br>jul/2026 → nov/2026  |
| <b>Wall Box - Instalação</b><br>Colocar o kit instalado para funcionar conforme as especificações técnicas, garantindo o funcionamento correto e a cobertura da garantia. Toda a receita deste produto será direcionada para os Integradores / Instaladores. Podemos ter uma receita extra, não considerada neste plano, referente a este produto no fornecimento dos insumos para instalação (cabos, conectores, etc.) e quando for instalação própria (feita pelos nossos funcionários). Mesmo padrão de custos referente ao kit do Wall Box.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 40.000,00 | R\$ 13.580,00    | R\$ 12.300,00 | R\$ 14.120,00<br>35,3% | 0.0          | R\$ 0,00            | 5 meses<br>jul/2026 → nov/2026  |
| <b>Software de Gestão</b><br>Sistema que irá conectar as WallBox do cliente para que ele saiba em tempo real: - Faturamento - Custos - Manutenção - Etc. O faturamento foi estimado em: a) Capacidade média do carro: 30 kw; carga rápida (20 a 30 min) de 20% a 80% = 60% de energia consumida = 18 kw por carregamento / carro. A cada hora se carrega 4 carros (2 x 2) carros = 72 kw, funcionando 10 horas, teremos uma venda máxima média de 720 kw/hora por WallBox. b) Estimando que elas estarão trabalhando a 50% da sua capacidade, teremos uma estimativa de venda média de 360 kw/h por dia, multiplicado por 24 dias úteis (sábado até as 12 horas), teremos então cada wall box vendendo em média 8.640 kw/h por mês. c) Considerando 2,00 o preço de venda médio, teremos uma estimativa de faturamento de R\$ 17.280,00. d) 12% do faturamento, seriam: 2.073,60. e) Considerando que teremos clientes de vários portes e por isso negociações diferentes, vamos considerar um preço médio de R\$ 1.600,00 por WallBox e) a margem de contribuição para o dono do eletroposto seria em média: 12.096,00. f) aqui os impostos serão lucro real, porém podem ser melhorados se colocarmos no simples nacional ou lucro presumido. | R\$ 1.600,00  | R\$ 160,00       | R\$ 228,00    | R\$ 1.212,00<br>75,8%  | 4000.0       | R\$ 6.400.000,00    | 14 meses<br>jul/2026 → ago/2027 |
| <b>Peças de Reposição / Upgrade</b><br>Peças para manutenção e aumento da capacidade da Wall Box.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00<br>0,0%       | 0.0          | R\$ 0,00            | Sem rampa cadastrada            |
| <b>Serviços de Manutenção</b><br>Manutenção especializada para reparo e upgrade das estações com garantia do serviço de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00<br>0,0%       | 0.0          | R\$ 0,00            | Sem rampa cadastrada            |

DETALHAMENTO DO RAMP-UP

WallBox - Kit do Produto

|                   |                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| jul/2026<br>33,4% | ago/2026<br>33,4% | set/2026<br>66,8% | out/2026<br>66,8% | nov/2026<br>100,0% |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Wall Box - Instalação

|                   |                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| jul/2026<br>33,3% | ago/2026<br>33,3% | set/2026<br>66,7% | out/2026<br>66,7% | nov/2026<br>100,0% |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Software de Gestão

|                   |                   |                   |                    |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| jul/2026<br>2,5%  | ago/2026<br>5,0%  | set/2026<br>10,0% | out/2026<br>17,0%  | nov/2026<br>25,0% |
| dez/2026<br>32,5% | jan/2027<br>40,0% | fev/2027<br>47,5% | mar/2027<br>55,0%  | abr/2027<br>62,5% |
| mai/2027<br>70,0% | jun/2027<br>85,0% | jul/2027<br>92,5% | ago/2027<br>100,0% |                   |

04 Estrutura de execução

Recursos planejados por frente, com visão de capacidade, cronologia e investimento associado.

ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL

12

R\$ 340.000,00 planejados

ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL

13

R\$ 331.000,00 planejados

ESTRUTURAÇÃO ADM/FIN

6

R\$ 102.500,00 planejados

Estruturação Comercial

12 itens • capacidade projetada R\$ 0,00

Aquisição: R\$ 230.000,00  
Contratação: R\$ 110.000,00

| RECURSO                                  | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | AQUISIÇÃO | DISPONÍVEL | CAPACIDADE | VALOR          | PAGAMENTOS           |
|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------|
| Locação Mensal Galpão                    | imoveis   | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 30.000,00  | 0 • monthly contract |
| Gestor Comercial (Remuneração)           | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 30.000,00  | 0 • monthly contract |
| Gestor Comercial (Viagens)               | outros    | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |
| Gestor Comercial (Ajuda de Custo)        | outros    | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 2.500,00   | 0 • monthly contract |
| 03 Consultores Comercial (Remunerações)) | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 15.000,00  | 0 • monthly contract |
| Estrutura de Comercio Digital            | ti        | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 7.500,00   | 0 • monthly contract |
| Reforma e Infra Imóvel                   | imoveis   | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 30.000,00  | 1 • multiple         |
| Assistente de Logística / Estoque        | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |
| Assistente de Suporte do Software        | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |
| Infra Comercial / Estoque / Logística    | maquinas  | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 200.000,00 | 1 • multiple         |
| Consultor Corporativo Externo (Fixo)     | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |
| Outras despesas coml mensais             | imoveis   | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |

Estruturação Operacional

13 itens • capacidade projetada R\$ 0,00

Aquisição: R\$ 222.000,00  
Contratação: R\$ 109.000,00

| RECURSO                             | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | AQUISIÇÃO | DISPONÍVEL | CAPACIDADE | VALOR         | PAGAMENTOS           |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------------|
| Gestor Operacional (Remuneração)    | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 30.000,00 | 0 • monthly contract |
| 01 Tecnicos de Eletrônica (interno) | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 12.000,00 | 0 • monthly contract |
| 02 Auxiliares Técnicos (internos)   | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 10.000,00 | 0 • monthly contract |

| RECURSO                              | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | AQUISIÇÃO | DISPONÍVEL | CAPACIDADE | VALOR          | PAGAMENTOS           |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------|
| 02 Tecnicos de Eletrônica (externos) | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 32.000,00  | 0 • monthly contract |
| 02 Auxiliares (externos)             | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 10.000,00  | 0 • monthly contract |
| Equiamentos Externos                 | maquinas  | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 6.000,00   | 1 • multiple         |
| Equipamentos Internos                | maquinas  | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 6.000,00   | 1 • multiple         |
| Infra Operação                       | ti        | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 1 • multiple         |
| Software - Locação                   | ti        | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 1 • multiple         |
| Software - Criação                   | ti        | aquisição     | jul/2026  | dez/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 200.000,00 | 1 • multiple         |
| Gestor Operacional - Viagens         | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00   | 0 • monthly contract |
| Gestor Operacional - Ajuda de Custos | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 2.500,00   | 0 • monthly contract |
| 02 Automóveis - Locação              | maquinas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 7.500,00   | 0 • monthly contract |

Estruturação Adm/Fin

6 itens • capacidade projetada R\$ 0,00

Aquisição: R\$ 10.000,00  
Contratação: R\$ 92.500,00

| RECURSO                                               | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | AQUISIÇÃO | DISPONÍVEL | CAPACIDADE | VALOR         | PAGAMENTOS           |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------------|
| Gestor Adm/Fin (Remuneração)                          | outros    | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 30.000,00 | 0 • monthly contract |
| Gestor Adm / Fin (Viagens)                            | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00  | 0 • monthly contract |
| Gestor Adm / Fin (Ajuda de Custo)                     | maquinas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 2.500,00  | 0 • monthly contract |
| Assistente Adm / Fin (Remun)                          | peessoas  | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 5.000,00  | 0 • monthly contract |
| Infra Adm / Fin                                       | maquinas  | aquisição     | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 10.000,00 | 1 • multiple         |
| Contratos Adm Diversos (contabilidade, jurídico, etc) | outros    | contratação   | jul/2026  | jul/2026   | R\$ 0,00   | R\$ 50.000,00 | 0 • monthly contract |

05

Investimento

Composição do capital de giro, imobilizado e parâmetros de estrutura financeira do investimento.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$

11.182.000,00

CAPITAL DE GIRO

R\$

10.720.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$

462.000,00

CAPITAL PRÓPRIO

R\$

11.500.000,00

CAPITAL DE GIRO DETALHADO

Caixa

R\$ 1.900.000,00

6 meses de custos e despesas fixas (312.000 × 6 = 1.872.000,00) — R\$ 1.900.000,00

Contas a Receber

R\$ 0,00

Nenhum lançamento em contas a receber.

Estoques

R\$ 8.820.000,00

01 container de 36 unidades, cada unidade a 49.000 — R\$ 1.764.000,00

03 container de 36 unidades, cada unidade a 49.000 — R\$ 5.292.000,00

01 container de 36 unidades, cada unidade a 49000 — R\$ 1.764.000,00

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE PRAZO MÉDIO

Reserva mínima

R\$ 0,00

Recebimento médio

30 dias

Estocagem média

30 dias

Pagamento médio

30 dias

INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO / ATIVO NÃO CIRCULANTE

| ITEM                                  | TIPO     | DATA PAGTO. | VALOR          |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| Reforma e Infra Imóvel                | imoveis  | jul/2026    | R\$ 30.000,00  |
| Infra Comercial / Estoque / Logística | maquinas | jul/2026    | R\$ 200.000,00 |
| Equipamentos Externos                 | maquinas | jul/2026    | R\$ 6.000,00   |
| Equipamentos Internos                 | maquinas | jul/2026    | R\$ 6.000,00   |
| Infra Operação                        | ti       | jul/2026    | R\$ 5.000,00   |
| Software - Locação                    | ti       | jul/2026    | R\$ 5.000,00   |
| Software - Criação                    | ti       | jul/2026    | R\$ 200.000,00 |
| Infra Adm / Fin                       | maquinas | jul/2026    | R\$ 10.000,00  |

# Resultados Operacionais

Leitura do desempenho operacional projetado até o fim do ramp-up, com foco em margens e resultado.

RESULTADO OPERACIONAL PROJETADO ATÉ O FIM DO RAMP-UP

| PERÍODO  | RECEITA           | CUSTOS VARIÁVEIS | DESPESAS VARIÁVEIS | MARGEM CONTRIBUIÇÃO | CUSTOS FIXOS   | DESPESAS FIXAS | IMPOSTOS         | RESULTADO OPERACIONAL |
|----------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| jul/2026 | R\$ 8.176.000,00  | R\$ 2.737.432,00 | R\$ 2.638.420,80   | R\$ 2.800.147,20    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 920.799,46   | R\$ 1.567.847,74      |
| ago/2026 | R\$ 8.336.000,00  | R\$ 2.753.432,00 | R\$ 2.661.220,80   | R\$ 2.921.347,20    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 965.643,46   | R\$ 1.644.203,74      |
| set/2026 | R\$ 16.672.000,00 | R\$ 5.506.864,00 | R\$ 5.322.441,60   | R\$ 5.842.694,40    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 2.046.541,93 | R\$ 3.484.652,47      |
| out/2026 | R\$ 17.120.000,00 | R\$ 5.551.664,00 | R\$ 5.386.281,60   | R\$ 6.182.054,40    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 2.172.105,13 | R\$ 3.698.449,27      |
| nov/2026 | R\$ 25.600.000,00 | R\$ 8.308.000,00 | R\$ 8.059.200,00   | R\$ 9.232.800,00    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.300.881,00 | R\$ 5.620.419,00      |
| dez/2026 | R\$ 26.080.000,00 | R\$ 8.356.000,00 | R\$ 8.127.600,00   | R\$ 9.596.400,00    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.435.413,00 | R\$ 5.849.487,00      |
| jan/2027 | R\$ 26.560.000,00 | R\$ 8.404.000,00 | R\$ 8.196.000,00   | R\$ 9.960.000,00    | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.569.945,00 | R\$ 6.078.555,00      |
| fev/2027 | R\$ 27.040.000,00 | R\$ 8.452.000,00 | R\$ 8.264.400,00   | R\$ 10.323.600,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.704.477,00 | R\$ 6.307.623,00      |
| mar/2027 | R\$ 27.520.000,00 | R\$ 8.500.000,00 | R\$ 8.332.800,00   | R\$ 10.687.200,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.839.009,00 | R\$ 6.536.691,00      |
| abr/2027 | R\$ 28.000.000,00 | R\$ 8.548.000,00 | R\$ 8.401.200,00   | R\$ 11.050.800,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 3.973.541,00 | R\$ 6.765.759,00      |
| mai/2027 | R\$ 28.480.000,00 | R\$ 8.596.000,00 | R\$ 8.469.600,00   | R\$ 11.414.400,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 4.108.073,00 | R\$ 6.994.827,00      |
| jun/2027 | R\$ 29.440.000,00 | R\$ 8.692.000,00 | R\$ 8.606.400,00   | R\$ 12.141.600,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 4.377.137,00 | R\$ 7.452.963,00      |
| jul/2027 | R\$ 29.920.000,00 | R\$ 8.740.000,00 | R\$ 8.674.800,00   | R\$ 12.505.200,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 4.511.669,00 | R\$ 7.682.031,00      |
| ago/2027 | R\$ 30.400.000,00 | R\$ 8.788.000,00 | R\$ 8.743.200,00   | R\$ 12.868.800,00   | R\$ 109.000,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 4.646.201,00 | R\$ 7.911.099,00      |

REGRAS DE IMPOSTOS CONFIGURADAS

| IMPOSTO           | %      | BASE              |
|-------------------|--------|-------------------|
| CSLL              | 12,00% | Lucro Operacional |
| IRPJ              | 15,00% | Lucro Operacional |
| Adicional de IRPJ | 10,00% | Lucro Operacional |



07

Fontes e Distribuições

Estrutura de funding e regras de destinação de resultados para sócios e demais compromissos.

FONTES DE RECURSO

| fonte               | tipo    | período  | valor             |
|---------------------|---------|----------|-------------------|
| Investimento sócios | Propria | Jul/2026 | R\$ 11.500.000,00 |

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO

- Socio — 25% a partir de nov/2026
- Outras — 25% a partir de nov/2026

08 Fluxos de Caixa

Leitura consolidada dos fluxos do negócio, do investimento e do investidor.

FLUXO LÍQUIDO DO NEGÓCIO

R\$ 226.268.157,22

Resultado acumulado do recorte exibido

FLUXO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO

R\$ 318.000,00

Fontes menos investimentos do período

FLUXO LÍQUIDO DO INVESTIDOR

R\$ 96.277.502,00

Distribuições menos aportes próprios

08A

Fluxo de caixa do negócio

Quadro analítico completo isolado em paisagem, tanto na visualização quanto no PDF e impressão.

1. FLUXO DE CAIXA DO NEGÓCIO

| PERÍODO      | RECEITA            | VARIÁVEIS          | MARGEM CONTR.      | FIXOS            | IMPOSTOS          | RES. OPERAC.      | DESTINAÇÃO GERAL  | RES. PERÍODO      | RES. ACUM.         | INVESTIMENTO      | EMPR./FINANC. | SALDO TOTAL        |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| jul/2026     | R\$ 8.176.000,00   | R\$ 5.375.852,80   | R\$ 2.800.147,20   | R\$ 311.500,00   | R\$ 920.799,46    | R\$ 1.567.847,74  | R\$ 0,00          | R\$ 1.567.847,74  | R\$ 1.567.847,74   | R\$ 11.182.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 1.885.847,74   |
| ago/2026     | R\$ 8.336.000,00   | R\$ 5.414.652,80   | R\$ 2.921.347,20   | R\$ 311.500,00   | R\$ 965.643,46    | R\$ 1.644.203,74  | R\$ 0,00          | R\$ 1.644.203,74  | R\$ 3.212.051,47   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 3.530.051,47   |
| set/2026     | R\$ 16.672.000,00  | R\$ 10.829.305,60  | R\$ 5.842.694,40   | R\$ 311.500,00   | R\$ 2.046.541,93  | R\$ 3.484.652,47  | R\$ 0,00          | R\$ 3.484.652,47  | R\$ 6.696.703,94   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 7.014.703,94   |
| out/2026     | R\$ 17.120.000,00  | R\$ 10.937.945,60  | R\$ 6.182.054,40   | R\$ 311.500,00   | R\$ 2.172.105,13  | R\$ 3.698.449,27  | R\$ 0,00          | R\$ 3.698.449,27  | R\$ 10.395.153,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 10.713.153,22  |
| nov/2026     | R\$ 25.600.000,00  | R\$ 16.367.200,00  | R\$ 9.232.800,00   | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.300.881,00  | R\$ 5.620.419,00  | R\$ 2.810.209,50  | R\$ 2.810.209,50  | R\$ 13.205.362,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 13.523.362,72  |
| dez/2026     | R\$ 26.080.000,00  | R\$ 16.483.600,00  | R\$ 9.596.400,00   | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.435.413,00  | R\$ 5.849.487,00  | R\$ 2.924.743,50  | R\$ 2.924.743,50  | R\$ 16.130.106,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 16.448.106,22  |
| jan/2027     | R\$ 26.560.000,00  | R\$ 16.600.000,00  | R\$ 9.960.000,00   | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.569.945,00  | R\$ 6.078.555,00  | R\$ 3.039.277,50  | R\$ 3.039.277,50  | R\$ 19.169.383,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 19.487.383,72  |
| fev/2027     | R\$ 27.040.000,00  | R\$ 16.716.400,00  | R\$ 10.323.600,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.704.477,00  | R\$ 6.307.623,00  | R\$ 3.153.811,50  | R\$ 3.153.811,50  | R\$ 22.323.195,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 22.641.195,22  |
| mar/2027     | R\$ 27.520.000,00  | R\$ 16.832.800,00  | R\$ 10.687.200,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.839.009,00  | R\$ 6.536.691,00  | R\$ 3.268.345,50  | R\$ 3.268.345,50  | R\$ 25.591.540,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 25.909.540,72  |
| abr/2027     | R\$ 28.000.000,00  | R\$ 16.949.200,00  | R\$ 11.050.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 3.973.541,00  | R\$ 6.765.759,00  | R\$ 3.382.879,50  | R\$ 3.382.879,50  | R\$ 28.974.420,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 29.292.420,22  |
| mai/2027     | R\$ 28.480.000,00  | R\$ 17.065.600,00  | R\$ 11.414.400,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.108.073,00  | R\$ 6.994.827,00  | R\$ 3.497.413,50  | R\$ 3.497.413,50  | R\$ 32.471.833,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 32.789.833,72  |
| jun/2027     | R\$ 29.440.000,00  | R\$ 17.298.400,00  | R\$ 12.141.600,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.377.137,00  | R\$ 7.452.963,00  | R\$ 3.726.481,50  | R\$ 3.726.481,50  | R\$ 36.198.315,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 36.516.315,22  |
| jul/2027     | R\$ 29.920.000,00  | R\$ 17.414.800,00  | R\$ 12.505.200,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.511.669,00  | R\$ 7.682.031,00  | R\$ 3.841.015,50  | R\$ 3.841.015,50  | R\$ 40.039.330,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 40.357.330,72  |
| ago/2027     | R\$ 30.400.000,00  | R\$ 17.531.200,00  | R\$ 12.868.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.646.201,00  | R\$ 7.911.099,00  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 43.994.880,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 44.312.880,22  |
| set/2027     | R\$ 30.400.000,00  | R\$ 17.531.200,00  | R\$ 12.868.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.646.201,00  | R\$ 7.911.099,00  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 47.950.429,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 48.268.429,72  |
| out/2027     | R\$ 30.400.000,00  | R\$ 17.531.200,00  | R\$ 12.868.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.646.201,00  | R\$ 7.911.099,00  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 51.905.979,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 52.223.979,22  |
| nov/2027     | R\$ 30.400.000,00  | R\$ 17.531.200,00  | R\$ 12.868.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.646.201,00  | R\$ 7.911.099,00  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 55.861.528,72  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 56.179.528,72  |
| dez/2027     | R\$ 30.400.000,00  | R\$ 17.531.200,00  | R\$ 12.868.800,00  | R\$ 311.500,00   | R\$ 4.646.201,00  | R\$ 7.911.099,00  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 3.955.549,50  | R\$ 59.817.078,22  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 60.135.078,22  |
| 2028         | R\$ 364.800.000,00 | R\$ 210.374.400,00 | R\$ 154.425.600,00 | R\$ 3.738.000,00 | R\$ 55.754.412,00 | R\$ 94.933.188,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 107.283.672,22 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 107.601.672,22 |
| 2029         | R\$ 364.800.000,00 | R\$ 210.374.400,00 | R\$ 154.425.600,00 | R\$ 3.738.000,00 | R\$ 55.754.412,00 | R\$ 94.933.188,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 154.750.266,22 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 155.068.266,22 |
| 2030         | R\$ 364.800.000,00 | R\$ 210.374.400,00 | R\$ 154.425.600,00 | R\$ 3.738.000,00 | R\$ 55.754.412,00 | R\$ 94.933.188,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 202.216.860,22 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 202.534.860,22 |
| jan-jun/2031 | R\$ 182.400.000,00 | R\$ 105.187.200,00 | R\$ 77.212.800,00  | R\$ 1.869.000,00 | R\$ 27.877.206,00 | R\$ 47.466.594,00 | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 225.950.157,22 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      | R\$ 226.268.157,22 |

08B

Fluxos complementares

Continuidade dos quadros de CAPEX e ROI após o fluxo principal do negócio.

2. FLUXO DE CAIXA DO INVESTIMENTO (CAPEX)

| PERÍODO      | INVESTIMENTO      | FONTES DE RECURSOS | SALDO DO PERÍODO | SALDO ACUMULADO |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| jul/2026     | R\$ 11.182.000,00 | R\$ 11.500.000,00  | R\$ 318.000,00   | R\$ 318.000,00  |
| ago/2026     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| set/2026     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| out/2026     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| nov/2026     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| dez/2026     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| jan/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| fev/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| mar/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| abr/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| mai/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| jun/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| jul/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| ago/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| set/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| out/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| nov/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| dez/2027     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| 2028         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| 2029         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| 2030         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |
| jan-jun/2031 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 318.000,00  |

3. FLUXO DE CAIXA DO INVESTIDOR (ROI)

| PERÍODO  | APORTE PRÓPRIO    | DISTRIBUIÇÕES     | FLUXO LÍQUIDO      | SALDO ACUMULADO    |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| jul/2026 | R\$ 11.500.000,00 | R\$ 0,00          | R\$ -11.500.000,00 | R\$ -11.500.000,00 |
| ago/2026 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ -11.500.000,00 |
| set/2026 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ -11.500.000,00 |
| out/2026 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           | R\$ -11.500.000,00 |
| nov/2026 | R\$ 0,00          | R\$ 1.405.104,75  | R\$ 1.405.104,75   | R\$ -10.094.895,25 |
| dez/2026 | R\$ 0,00          | R\$ 1.462.371,75  | R\$ 1.462.371,75   | R\$ -8.632.523,50  |
| jan/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.519.638,75  | R\$ 1.519.638,75   | R\$ -7.112.884,75  |
| fev/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.576.905,75  | R\$ 1.576.905,75   | R\$ -5.535.979,00  |
| mar/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.634.172,75  | R\$ 1.634.172,75   | R\$ -3.901.806,25  |
| abr/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.691.439,75  | R\$ 1.691.439,75   | R\$ -2.210.366,50  |
| mai/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.748.706,75  | R\$ 1.748.706,75   | R\$ -461.659,75    |
| jun/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.863.240,75  | R\$ 1.863.240,75   | R\$ 1.401.581,00   |
| jul/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.920.507,75  | R\$ 1.920.507,75   | R\$ 3.322.088,75   |
| ago/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.977.774,75  | R\$ 1.977.774,75   | R\$ 5.299.863,50   |
| set/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.977.774,75  | R\$ 1.977.774,75   | R\$ 7.277.638,25   |
| out/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.977.774,75  | R\$ 1.977.774,75   | R\$ 9.255.413,00   |
| nov/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.977.774,75  | R\$ 1.977.774,75   | R\$ 11.233.187,75  |
| dez/2027 | R\$ 0,00          | R\$ 1.977.774,75  | R\$ 1.977.774,75   | R\$ 13.210.962,50  |
| 2028     | R\$ 0,00          | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 23.733.297,00  | R\$ 36.944.259,50  |

| PERÍODO      | APORTE PRÓPRIO | DISTRIBUIÇÕES     | FLUXO LÍQUIDO     | SALDO ACUMULADO   |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2029         | R\$ 0,00       | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 60.677.556,50 |
| 2030         | R\$ 0,00       | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 23.733.297,00 | R\$ 84.410.853,50 |
| jan-jun/2031 | R\$ 0,00       | R\$ 11.866.648,50 | R\$ 11.866.648,50 | R\$ 96.277.502,00 |

## 09 Análise e Viabilidade

Parâmetros, métricas de retorno e leitura consolidada para tomada de decisão.

### RESUMO EXECUTIVO DA VIABILIDADE

O presente estudo consolidou as principais premissas estratégicas, operacionais e econômico-financeiras para implantação do negócio voltado à infraestrutura de recarga para veículos elétricos. A análise mostra um mercado em expansão, com demanda crescente por soluções de recarga rápida e semirrápida, além de espaço para atuação consultiva, técnica, comercial e operacional em diferentes segmentos.

A proposta de posicionamento da empresa se mostra consistente ao combinar fornecimento de equipamentos, implantação, software de gestão e serviços especializados, permitindo atuação tanto em projetos de maior porte quanto em modelos mais acessíveis e replicáveis para pequenos e médios clientes. Essa amplitude fortalece o potencial competitivo do negócio e aumenta sua capacidade de adaptação às diferentes necessidades do mercado.

Do ponto de vista financeiro, o plano apresenta premissas robustas, com investimento integralmente suportado por capital próprio, execução por etapas e expectativa de retorno em até 36 meses (mas num cenário otimista em até 12 meses). As projeções indicam viabilidade econômica, capacidade de geração operacional e formação de uma base relevante de receita ao longo do período analisado.

Entretanto, é indispensável registrar que o negócio foi originalmente desenhado com 06 produtos, mas a projeção financeira do relatório foi construída com base em apenas 02 produtos efetivamente modelados. Foram considerados no cálculo os resultados provenientes de equipamentos/kit principal, implantação/installação e software de gestão. Os demais 04 produtos ainda dependem de desenvolvimento, estruturação operacional, definição comercial e ativação no mercado, motivo pelo qual não compõem a projeção atual.

Esse ponto é estratégico, pois indica que o resultado apresentado no estudo não representa o potencial total do negócio, mas sim uma fotografia parcial e conservadora da operação. À medida que os produtos ainda não modelados forem desenvolvidos e incorporados ao portfólio ativo, a tendência é de incremento de receita, maior diversificação das fontes de faturamento, aumento de margem e fortalecimento da recorrência do negócio.

Dessa forma, conclui-se que o empreendimento apresenta viabilidade concreta para implantação, com fundamentos consistentes de mercado, proposta de valor relevante e retorno financeiro promissor. Além disso, o plano ainda preserva uma alavanca importante de crescimento futuro, uma vez que parte relevante do potencial econômico permanece fora da modelagem atual e poderá acrescentar resultado relevante nas próximas etapas de desenvolvimento.

Fabiano Ferreira  
Versus Gestão Corporativa

PAYBACK

**12 meses**

jun/2027

ROI DO INVESTIDOR

**837,2%**

TIR

**252,3%**

VPL

**R\$  
68.274.241,93**

**INDICADORES CONSOLIDADOS**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Receita acumulada projetada     | <b>R\$ 1.727.744.000,00</b> |
| Resultado operacional acumulado | <b>R\$ 441.505.161,22</b>   |
| Total de financiamentos         | <b>R\$ 0,00</b>             |
| Pico de receita                 | <b>ago/2027</b>             |
| Pico de investimento            | <b>jul/2026</b>             |
| Meses ativos no fluxo           | <b>60</b>                   |

**PARÂMETROS DA ANÁLISE**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Horizonte analisado   | <b>60 meses</b> |
| Custo de oportunidade | <b>12,0%</b>    |
| Início considerado    | <b>jul/2026</b> |
| Fim do ramp-up        | <b>ago/2027</b> |