

Poly Chargers

Implantação_Vrs_01

Documento consolidado para tomada de decisão com detalhamento completo de alinhamento, posicionamento, produtos, estrutura de execução e viabilidade econômico-financeira.

RELATÓRIO DETALHADO

MODO DO PLANO

Implantação

EMPRESA

Poly Chargers

SÓCIOS MAPEADOS

2

PARTICIPANTES

2

PRODUTOS/SERVIÇOS

0

SEGMENTOS

0

ITENS DE EXECUÇÃO

30

01

Governança, alinhamento e critérios de decisão

Base decisória do plano, premissas de liderança e compromissos do núcleo societário.

VISÃO COMPARTILHADA

Os três tem uma visão voltada a resultados com o apoio maciço de tecnologia de ponta e uma disposição muito grande no aprendizado contínuo. Todo o trabalho será desenvolvido em torno da liderança do CEO César Lisboa que dará a palavra final sobre estratégia e a condução dos negócios no dia a dia.

METAS FINANCEIRAS

Serão definidas no desenvolvimento deste trabalho (ponto a revisar)

CRITÉRIOS DE DECISÃO

- Respeito aos valores
- Segurança do investimento e da operação
- Priorizar o longo prazo

PARTICIPANTES DO PLANO

Fabiano Ferreira

Owner

Cesar Lisboa

Owner

PERFIS DOS SÓCIOS

SÓCIO	PAPEL	MOTIVAÇÃO	COMPROMISSO	RISCO
Césas Lisboa	CEO e Gestor Comercial	Construir e viabilizar o negócio	Início full time.	Moderada
André	Gestor Operacional	Participar de um negócio sólido e lucrativo	Full time	Moderada

02

Arquitetura de mercado e posicionamento

Estruturação dos segmentos-alvo, proposta de valor e hipóteses de diferenciação competitiva.

SEGMENTOS

0

PERSONAS MAPEADAS

0

RECEITA PROJETADA DE
PORTFÓLIO

R\$ 0,00

FIM DO RAMP-UP

ago/2027

Nenhum segmento de mercado foi cadastrado.

03

Portfólio, pricing e ramp-up comercial

Leitura detalhada do mix de oferta, margens unitárias e dinâmica de ativação da receita.

PRODUTO/SERVIÇO	PREÇO	CUSTOS VARIÁVEIS	DESP. VAR.	MARGEM CONTRIB.	META UN./MÊS	RECEITA MENSAL ALVO	RAMP-UP
-----------------	-------	------------------	------------	-----------------	--------------	---------------------	---------

Nenhum produto/serviço cadastrado.

Estrutura de execução

Recursos planejados por frente, com visão de capacidade, cronologia e investimento associado.

ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL

12

R\$ 340.000,00 planejados

ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL

13

R\$ 331.000,00 planejados

ESTRUTURAÇÃO ADM/FIN

5

R\$ 52.500,00 planejados

Estruturação Comercial

Aquisição: R\$ 240.000,00

Contratação: R\$ 100.000,00

12 itens • capacidade projetada R\$ 120.000.000,00

RECURSO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO	DISPONÍVEL	CAPACIDADE	VALOR	PAGAMENTOS
Locação Mensal Galpão	imoveis	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000,00	0 • monthly contract
Gestor Comercial (Remuneração)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000,00	0 • monthly contract
Gestor Comercial (Viagens)	outros	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Gestor Comercial (Ajuda de Custo)	outros	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.500,00	0 • monthly contract
03 Consultores Comercial (Remunerações))	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 15.000,00	0 • monthly contract
Estrutura de Comercio Digital	ti	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 7.500,00	0 • monthly contract
Reforma e Infra Imóvel	imoveis	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000,00	1 • multiple
Assistente de Logística / Estoque	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Assistente de Suporte do Software	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Infra Comercial / Estoque / Logística	maquinas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 200.000,00	1 • multiple
Consultor Corporativo Externo (Fixo)	peessoas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	1 • multiple
Outras despesas coml mensais	imoveis	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	1 • monthly contract

Estruturação Operacional

Aquisição: R\$ 222.000,00

Contratação: R\$ 109.000,00

13 itens • capacidade projetada R\$ 120.000.000,00

RECURSO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO	DISPONÍVEL	CAPACIDADE	VALOR	PAGAMENTOS
Gestor Operacional (Remuneração)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000,00	0 • monthly contract
01 Tecnicos de Eletrônica (interno)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.000,00	0 • monthly contract
02 Auxiliares Técnicos (internos)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000,00	0 • monthly contract

RECURSO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO	DISPONÍVEL	CAPACIDADE	VALOR	PAGAMENTOS
02 Tecnicos de Eletrônica (externos)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 32.000,00	0 • monthly contract
02 Auxiliares (externos)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000,00	0 • monthly contract
Equipamentos Externos	maquinas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.000,00	1 • multiple
Equipamentos Internos	maquinas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.000,00	1 • multiple
Infra Operação	ti	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	1 • multiple
Software - Locação	ti	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	1 • multiple
Software - Criação	ti	aquisição	jul/2026	dez/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 200.000,00	4 • multiple
Gestor Operacional - Viagens	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Gestor Operacional - Ajuda de Custos	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.500,00	0 • monthly contract
02 Automóveis - Locação	maquinas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	0 • monthly contract

Estruturação Adm/Fin

5 itens • capacidade projetada R\$ 40.005.000,00

Aquisição: R\$ 12.500,00
Contratação: R\$ 40.000,00

RECURSO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO	DISPONÍVEL	CAPACIDADE	VALOR	PAGAMENTOS
Gestor Adm/Fin (Remuneração)	outros	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000,00	0 • monthly contract
Gestor Adm / Fin (Viagens)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Gestor Adm / Fin (Ajuda de Custo)	maquinas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.500,00	1 • multiple
Assistente Adm / Fin (Remun)	peessoas	contratação	jul/2026	jul/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0 • monthly contract
Infra Adm / Fin	maquinas	aquisição	jul/2026	jul/2026	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000,00	1 • multiple

Investimento

Composição do capital de giro, imobilizado e parâmetros de estrutura financeira do investimento.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$
10.794.500,00

CAPITAL DE GIRO

R\$
10.320.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$
474.500,00

CAPITAL PRÓPRIO

R\$
11.000.000,00

CAPITAL DE GIRO DETALHADO

Caixa **R\$ 1.500.000,00**

- 6 meses de custos e despesas fixas (249.000 × 6 = 1.500.000,00) — R\$ 1.500.000,00

Contas a Receber **R\$ 0,00**

- Nenhum lançamento em contas a receber.

Estoques **R\$ 8.820.000,00**

- 01 container de 36 unidades, cada unidade a 49.000 — R\$ 1.764.000,00
- 03 container de 36 unidades, cada unidade a 49.000 — R\$ 5.292.000,00
- 01 container de 36 unidades, cada unidade a 49000 — R\$ 1.764.000,00

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE PRAZO MÉDIO

Reserva mínima **R\$ 0,00**

Recebimento médio **30 dias**

Estocagem média **30 dias**

Pagamento médio **30 dias**

INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO / ATIVO NÃO CIRCULANTE

ITEM	TIPO	DATA PAGTO.	VALOR
Reforma e Infra Imóvel	imoveis	jul/2026	R\$ 30.000,00
Infra Comercial / Estoque / Logística	maquinas	jul/2026	R\$ 200.000,00
Consultor Corporativo Externo (Fixo)	peessoas	jul/2026	R\$ 5.000,00
Outras despesas coml mensais	imoveis	jul/2026	R\$ 5.000,00
Equipamentos Externos	maquinas	jul/2026	R\$ 6.000,00
Equipamentos Internos	maquinas	jul/2026	R\$ 6.000,00
Infra Operação	ti	jul/2026	R\$ 5.000,00
Software - Locação	ti	jul/2026	R\$ 5.000,00
Software - Criação	ti	ago/2026	R\$ 50.000,00
Software - Criação	ti	set/2026	R\$ 50.000,00
Software - Criação	ti	out/2026	R\$ 50.000,00
Software - Criação	ti	dez/2026	R\$ 50.000,00
Gestor Adm / Fin (Ajuda de Custo)	maquinas	jul/2026	R\$ 2.500,00
Infra Adm / Fin	maquinas	jul/2026	R\$ 10.000,00

Resultados Operacionais

Leitura do desempenho operacional projetado até o fim do ramp-up, com foco em margens e resultado.

RESULTADO OPERACIONAL PROJETADO ATÉ O FIM DO RAMP-UP

PERÍODO	RECEITA	CUSTOS VARIÁVEIS	DESPESAS VARIÁVEIS	MARGEM CONTRIBUIÇÃO	CUSTOS FIXOS	DESPESAS FIXAS	IMPOSTOS	RESULTADO OPERACIONAL
jul/2026	R\$ 12.224.100,00	R\$ 4.100.433,60	R\$ 3.887.326,80	R\$ 4.236.339,60	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987.339,60
ago/2026	R\$ 12.431.400,00	R\$ 4.121.163,60	R\$ 3.928.786,80	R\$ 4.381.449,60	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.132.449,60
set/2026	R\$ 24.862.800,00	R\$ 8.242.327,20	R\$ 7.857.573,60	R\$ 8.762.899,20	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.513.899,20
out/2026	R\$ 25.443.240,00	R\$ 8.300.371,20	R\$ 7.973.661,60	R\$ 9.169.207,20	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.920.207,20
nov/2026	R\$ 38.073.000,00	R\$ 12.429.300,00	R\$ 11.935.800,00	R\$ 13.707.900,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.458.900,00
dez/2026	R\$ 2.694.900,00	R\$ 269.490,00	R\$ 538.980,00	R\$ 1.886.430,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637.430,00
jan/2027	R\$ 3.316.800,00	R\$ 331.680,00	R\$ 663.360,00	R\$ 2.321.760,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072.760,00
fev/2027	R\$ 3.938.700,00	R\$ 393.870,00	R\$ 787.740,00	R\$ 2.757.090,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508.090,00
mar/2027	R\$ 4.560.600,00	R\$ 456.060,00	R\$ 912.120,00	R\$ 3.192.420,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.943.420,00
abr/2027	R\$ 5.182.500,00	R\$ 518.250,00	R\$ 1.036.500,00	R\$ 3.627.750,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.378.750,00
mai/2027	R\$ 5.804.400,00	R\$ 580.440,00	R\$ 1.160.880,00	R\$ 4.063.080,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.814.080,00
jun/2027	R\$ 7.048.200,00	R\$ 704.820,00	R\$ 1.409.640,00	R\$ 4.933.740,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.684.740,00
jul/2027	R\$ 7.670.100,00	R\$ 767.010,00	R\$ 1.534.020,00	R\$ 5.369.070,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120.070,00
ago/2027	R\$ 8.292.000,00	R\$ 829.200,00	R\$ 1.658.400,00	R\$ 5.804.400,00	R\$ 109.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.555.400,00

Fontes e Distribuições

Estrutura de funding e regras de destinação de resultados para sócios e demais compromissos.

FONTES DE RECURSO

fonte	tipo	período	valor
Investimento sócios	Propria	Jul/2026	R\$ 11.000.000,00

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO

- Socio — 50% a partir de nov/2026
- Outras — 25% a partir de nov/2026

08

Fluxos de Caixa

Leitura consolidada dos fluxos do negócio, do investimento e do investidor.

FLUXO LÍQUIDO DO NEGÓCIO

R\$ 14.598.805,60

Resultado acumulado do recorte exibido

FLUXO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO

R\$ 205.500,00

Fontes menos investimentos do período

FLUXO LÍQUIDO DO INVESTIDOR

R\$ 11.586.820,00

Distribuições menos aportes próprios

08A

Fluxo de caixa do negócio

Quadro analítico completo isolado em paisagem, tanto na visualização quanto no PDF e impressão.

1. FLUXO DE CAIXA DO NEGÓCIO

PERÍODO	RECEITA	VARIÁVEIS	MARGEM CONTR.	FIXOS	IMPOSTOS	RES. OPERAC.	DESTINAÇÃO GERAL	RE PE
jul/2026	R\$ 12.224.100,00	R\$ 7.987.760,40	R\$ 4.236.339,60	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987.339,60	R\$ 0,00	R\$ 3.9
ago/2026	R\$ 12.431.400,00	R\$ 8.049.950,40	R\$ 4.381.449,60	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.132.449,60	R\$ 0,00	R\$ 4.1
set/2026	R\$ 24.862.800,00	R\$ 16.099.900,80	R\$ 8.762.899,20	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.513.899,20	R\$ 0,00	R\$ 8.5
out/2026	R\$ 25.443.240,00	R\$ 16.274.032,80	R\$ 9.169.207,20	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.920.207,20	R\$ 0,00	R\$ 8.9
nov/2026	R\$ 38.073.000,00	R\$ 24.365.100,00	R\$ 13.707.900,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.458.900,00	R\$ 10.094.175,00	R\$ 3.3
dez/2026	R\$ 2.694.900,00	R\$ 808.470,00	R\$ 1.886.430,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637.430,00	R\$ 1.228.072,50	R\$
jan/2027	R\$ 3.316.800,00	R\$ 995.040,00	R\$ 2.321.760,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072.760,00	R\$ 1.554.570,00	R\$
fev/2027	R\$ 3.938.700,00	R\$ 1.181.610,00	R\$ 2.757.090,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508.090,00	R\$ 1.881.067,50	R\$
mar/2027	R\$ 4.560.600,00	R\$ 1.368.180,00	R\$ 3.192.420,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.943.420,00	R\$ 2.207.565,00	R\$
abr/2027	R\$ 5.182.500,00	R\$ 1.554.750,00	R\$ 3.627.750,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.378.750,00	R\$ 2.534.062,50	R\$
mai/2027	R\$ 5.804.400,00	R\$ 1.741.320,00	R\$ 4.063.080,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.814.080,00	R\$ 2.860.560,00	R\$
jun/2027	R\$ 7.048.200,00	R\$ 2.114.460,00	R\$ 4.933.740,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.684.740,00	R\$ 3.513.555,00	R\$
jul/2027	R\$ 7.670.100,00	R\$ 2.301.030,00	R\$ 5.369.070,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120.070,00	R\$ 3.840.052,50	R\$
ago/2027	R\$ 8.292.000,00	R\$ 2.487.600,00	R\$ 5.804.400,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.555.400,00	R\$ 4.166.550,00	R\$ 1.3
set/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24

PERÍODO	RECEITA	VARIÁVEIS	MARGEM CONTR.	FIXOS	IMPOSTOS	RES. OPERAC.	DESTINAÇÃO GERAL	RE PE
out/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
nov/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
dez/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -249.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -2.988.000,00	R\$ 0,00	R\$ -24
jan-jun/2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494.000,00	R\$ 0,00	R\$ -1.494.000,00	R\$ 0,00	R\$ -14

Fluxos complementares

Continuidade dos quadros de CAPEX e ROI após o fluxo principal do negócio.

2. FLUXO DE CAIXA DO INVESTIMENTO (CAPEX)

PERÍODO	INVESTIMENTO	FONTES DE RECURSOS	SALDO DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
jul/2026	R\$ 8.830.500,00	R\$ 11.000.000,00	R\$ 2.169.500,00	R\$ 2.169.500,00
ago/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000,00	R\$ 2.119.500,00
set/2026	R\$ 1.814.000,00	R\$ 0,00	R\$ -1.814.000,00	R\$ 305.500,00
out/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000,00	R\$ 255.500,00
nov/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.500,00
dez/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000,00	R\$ 205.500,00
jan/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
fev/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
mar/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
abr/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
mai/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
jun/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
jul/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
ago/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
set/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
out/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
nov/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
dez/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
jan-jun/2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.500,00

3. FLUXO DE CAIXA DO INVESTIDOR (ROI)

PERÍODO	APORTE PRÓPRIO	DISTRIBUIÇÕES	FLUXO LÍQUIDO	SALDO ACUMULADO
jul/2026	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -11.000.000,00	R\$ -11.000.000,00
ago/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.000.000,00
set/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.000.000,00
out/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.000.000,00
nov/2026	R\$ 0,00	R\$ 6.729.450,00	R\$ 6.729.450,00	R\$ -4.270.550,00
dez/2026	R\$ 0,00	R\$ 818.715,00	R\$ 818.715,00	R\$ -3.451.835,00
jan/2027	R\$ 0,00	R\$ 1.036.380,00	R\$ 1.036.380,00	R\$ -2.415.455,00
fev/2027	R\$ 0,00	R\$ 1.254.045,00	R\$ 1.254.045,00	R\$ -1.161.410,00
mar/2027	R\$ 0,00	R\$ 1.471.710,00	R\$ 1.471.710,00	R\$ 310.300,00
abr/2027	R\$ 0,00	R\$ 1.689.375,00	R\$ 1.689.375,00	R\$ 1.999.675,00
mai/2027	R\$ 0,00	R\$ 1.907.040,00	R\$ 1.907.040,00	R\$ 3.906.715,00
jun/2027	R\$ 0,00	R\$ 2.342.370,00	R\$ 2.342.370,00	R\$ 6.249.085,00
jul/2027	R\$ 0,00	R\$ 2.560.035,00	R\$ 2.560.035,00	R\$ 8.809.120,00
ago/2027	R\$ 0,00	R\$ 2.777.700,00	R\$ 2.777.700,00	R\$ 11.586.820,00
set/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
out/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
nov/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
dez/2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00

PERÍODO	APORTE PRÓPRIO	DISTRIBUIÇÕES	FLUXO LÍQUIDO	SALDO ACUMULADO
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00
jan-jun/2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.820,00

09

Análise e Viabilidade

Parâmetros, métricas de retorno e leitura consolidada para tomada de decisão.

PAYBACK

9 meses

ROI DO INVESTIDOR

105,3%

TIR

209,7%

VPL

R\$ 9.826.087,41

INDICADORES CONSOLIDADOS

Receita acumulada projetada	R\$ 161.542.740,00
Resultado operacional acumulado	R\$ 59.273.535,60
Total de financiamentos	R\$ 0,00
Pico de receita	nov/2026
Pico de investimento	jul/2026
Meses ativos no fluxo	60

PARÂMETROS DA ANÁLISE

Horizonte analisado	60 meses
Custo de oportunidade	12,0%
Início considerado	-
Fim do ramp-up	ago/2027